
Fuel på Bømoen -
status
Hans Erik Ringkjøb 30.05.2025



• Nytt anlegg

• Framleis drift på eksisterande

• Eit mobilt mellombels anlegg

Moglege løysingar



• Minneleg ordning inkludert fuel – ikkje kome så langt

• Prøvd å få tak i fuelanlegg – lang leveringstid

• Semje om å jobba for midlertidig løysing – saumfart marknaden etter fuelanlegg – ikkje å oppdriva

• Siste fase – framleis drift på eksisterande anlegg – krevde samtykke og semje frå Bømoen AS, 

krevde at vilkåra kunne aksepterast av Løve Eigedom – førte ikkje fram. Enda som blindspor og 

veldig langsom prosess.

• Vidare siste fase – fyrste napp på eit mobilt anlegg. 

Prosess



• Det har tatt tid, både å sjekka ut offentlege og private aktørar som kunne levera fuelanlegg og 

prosess for å få til andre løysingar

• Ei løysing der Voss herad fekk til ei ordning som skissert i heradsstyret – der alt anna på Bømoen 

av saker vart fryst – og ein fekk ein heilt isolert mellombels avtale om å driva eksisterande anlegg 

førte ikkje fram. Vil til å finna ei løysing var ikkje sterk nok. Ergo luftsportsmiljøet, 

Ekstremsportveko og beredskap i fare. 

• Siste utveg for å løysing i år – få på plass mobilt anlegg. Løve Eigedom har stadfesta at dei har eit 

slikt anlegg. 

Tilbakemeldingar og framdrift



- Oreigningslova § 28 omfattar berre disposisjonar som kan hindra, vanskeleggjera eller fordyra 

påtenkt ekspropriasjon. Grunneigar (Bømoen AS) kan framleis drifta og utnytta eigedommen på 

vanleg måte, under dette leige ut eigedommen.

- Verknaden av at grunneigar ikkje overheld disposisjonsforbodet er at det kan gjerast frådrag i 

ekspropriasjonsertatninga.

Utviding av ekspropriasjonsvarsel



Utviding av ekspropriasjonsvarselet til også å omfatta feste nr 7 vil:

- Ikkje hindre at saka mellom Bømoen AS og Voss fallskjermklubb vert behandla av Hordaland tingrett
- Ikkje hindre Bømoen AS i å kasta ut Løve AS
- Ikkje «frysa» dagens situasjon fram til eit eventuelt ekspropriasjonsvedtak er gjennomført eller minneleg avtale er inngått.
- Ikkje ta ifrå Bømoen AS all råderett over arealet – det er berre disposisjonar som vil hindra, vanskeleggjera eller fordyra ein 

eventuell ekspropriasjon som er omfatta av rådveldeavgrensinga og konseskvensen av eit eventuelt brot på 
disposisjonsforbodet i oreigningslova § 28 er reduksjon i erstatningsutmålinga.

Utviding av ekspropriasjonsvarsel



• Det er utarbeidd situasjonsplan for alternativ plassering av fuelanlegg.

• Anlegget vil vera ei midlertidig løysing

• Det vert umiddelbart søkt om byggeløyve for midlertidig anlegg plassert vis a vis det gamle 

anlegget på Bømoen, dvs om lag på same plass som eit tidlegare anlegg har stått

• Det vert i same søknad søkt om ein midlertidig hangar for å sikra småfly dersom SARQuenn

redningshelikopter må har fuel på Bømoen

• Det vert avklart kommande veke om plassering av fuel er ok for Luftfartstilsynet, ev om me må 

gjera andre tilpassingar

Status no





• Tryggleik

• Støy

• Effektiv drift

Tre sentrale tema for drift av flyplassen



• Det avgjerande punktet!

• Situasjonsplan som vist sikrar at det er taksebane fram til fuelanlegg

• Situasjonsplan som vist sikrar plassering innan krava når det gjeld høgd på hinderfrie flater

• Det er nok areal for fly og helikopter fo å manøvera på fuelområdet

• Nærliggande bygningar og aktivitet kan sikrast

Tryggleik



Hinderflate i høve fuelanlegg



• Ny plassering fører til lengre taksing etter fueling ergo meir støy

• Ny plassering har ikkje hangar nær seg som demper støy (skal og truleg vekk på eksisterande 

område)

Støy



- Plassering ved midten av rullebanen gjev lite ekstra taksing. Det er taksebane med fleire avkøyringar ved denne 
delen av banen.

- For beredskap/helikopter er dette sjølvsagt ikkje noko argument, dei landar der dei treng å landa

- All aktivitet (base for helikopter, base for fly, base for fallskjermklubb) er på nordsida av rullebanen. Fuel på nordsida 
gjev difor kortast veg frå base til anlegg.

- Fylkesvegen/hovudvegen ligg på nordsida. Enklast tilkomst når tankanlegget skal ha påfyll eller service.

Effektiv drift



• Den enklaste løysinga - å driva dagens anlegg har ikkje ført fram

• Løysinga me no ser for oss vil utelukkande skje på område som inngår i tilleggsavtalen

• Me sikrar fuel på kort sikt, ergo sikrar beredskap, luftsport og anna verksemd

• Heradet kan setta krav til leverandør

• Endeleg plan for drift av flyplass og kvar ulike funksjonar skal vera vil bli landa i eigen prosess 

som ev resulterer i detaljreguleringsplan. 

Kvifor denne løysinga?



• De må ta stilling til om me skal gå få skisserte avtale

• Det vil seie ei løyving til drift

• Det vil seie ei midlertidig ordning fram til ei permanent løysing er på plass. Permanent ordning vil 

skje gjennom reguleringsprosess og anbod på å driva fuel.

• Vårt råd er å gå for skisserte løysing. Det er ikkje lengre tid til å venta på andre moglege løysingar. 

Frist for å få gjennomført ekstremsportveko er sett til måndag fyrstkomande.

Kva må de ta stilling til?



• Vedtak i dag.

• Møte med dei ulike aktørane for mogleg gjennomføring

• Effektuera det.

• Sala på det som trengs for å etablera eit mellombels anlegg, dersom de fell ned på ein slik 

konklusjon.

• Men…

Vidare prosess



• Kl 10.50 i dag kontakta Olav Lægreid Voss herad

• Olav Lægreid melder at dei i dag føremiddag har fått stadfesta at dei kan få på plass eit mobilt 

anlegg frå 13.juni

• Dette er stadfesta på e-post – ikkje fått sakshandsama det

• Er viktig informasjon som må sakshandsamast der heradet må få vurdert kva som er til det beste 

for Voss herad sine interesser. 

• Umiddelbart – rimelegare og med mindre konsekvensar for andre aktørar

Ny moglegheit, andre napp på mobilt 
anlegg 
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